

一般競争入札の結果等の公表について

「会計検査院王子書庫補強材巻付け工事」に係る変更契約の内容について、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づいて、下記のとおり公表する。

記

工 事 の 名 称	会計検査院王子書庫補強材巻付け工事
工 事 の 場 所	東京都北区王子6-10 会計検査院王子書庫
工 事 の 種 別	建築一式
工 事 の 概 要	補強面の欠損部補修等数量の変更 補強材の巻付け方法の変更 補強対象周辺の支障物の解体・再設置の追加
工事着手の時期及び工事完成の時期	変更なし
契約金額(変更前)	30,240,000円(税込)
変更金額(増 額)	15,373,800円(税込)
契約金額(変更後)	45,613,800円(税込)
変 更 理 由	設計図書の内容と工事現場の状況が一致しないため、当初に想定していた巻付け方法を変更する必要性が生じたことなどによる。

平成26年 9月30日