

一般競争入札の結果等の公表について

「王子書庫地下埋設物等撤去、フェンス設置等工事」に係る変更契約の内容について、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づいて、下記のとおり公表する。

記

工 事 の 名 称	王子書庫地下埋設物等撤去、フェンス設置等工事
工 事 の 場 所	東京都北区王子6-10-21 会計検査院王子書庫
工 事 の 種 別	[建築一式]又は[土木一式]
工 事 の 概 要	王子書庫の敷地の一部について、地下埋設物等撤去、フェンス設置等の工事を実施する
工事着手の時期及 び工事完成の時期	(変更前) 令和 7年 6月 6日 ~ 令和 7年12月26日 (変更後) 令和 7年 6月 6日 ~ 令和 7年12月26日 (当初契約から変更なし)
当 初 契 約 金 額	(変更前) 31,600,800円 (税込)
第 1 回 変 更 金 額	(減 額) 990,000円 (税込)
第1回変更契約金額	(変更後) 30,610,800円 (税込)
変 更 理 由	移植予定の樹木の一部が腐朽するなど移植に耐えられない状態となっていたことから、伐採抜根を行う仕様に変更する必要性が生じたため。

令和 7年10月29日