

一般競争入札の結果等の公表について

「王子書庫地下埋設物等撤去、フェンス設置等工事」に係る変更契約の内容について、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づいて、下記のとおり公表する。

記

工 事 の 名 称	王子書庫地下埋設物等撤去、フェンス設置等工事
工 事 の 場 所	東京都北区王子6-10-21 会計検査院王子書庫
工 事 の 種 別	[建築一式]又は[土木一式]
工 事 の 概 要	王子書庫の敷地の一部について、地下埋設物等撤去、フェンス設置等の工事を実施する
工事着手の時期及び 工事完成の時期	(変更前) 令和7年6月6日～令和7年12月26日 (変更後) 令和7年6月6日～令和7年12月26日(第1回変更契約から変更なし)
第1回変更金額	(変更前) 30,610,800円(税込)
第2回変更金額	(増 額) 1,655,500円(税込)
第2回変更契約金額	(変更後) 32,266,300円(税込)
変 更 理 由	地下埋設物等の撤去において、コンクリートガラ等の処分が追加で必要となったこと、関係機関との調整の結果、横断防止柵の撤去及び歩道の切り下げを実施しないこととしたことなどから、仕様を変更する必要が生じたため。

令和8年2月13日